

Rudka, 31.10.2023 r.

SEK.271.9.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wodociągu w m. Rudka”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 27.10.2023 r., Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ:

Pytanie:

W związku z zorganizowanym przetargiem na budowę wodociągu w m. Rudka zwracam się z pytaniem o termin wykonania etapu I, który jest datowany na 31-12-2023.

Działki, na których ma być umieszczona sieć wodociągowa, są pod nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a zgodnie z dołączoną decyzją wymagane jest prowadzenie badań archeologicznych. Z naszego doświadczenia wynika, że cała procedura nadzoru archeologa (uzyskania przez niego wymaganych pozwoleń) to czas około minimum miesiąca, a nawet dwóch miesięcy, po których można dopiero rozpocząć prace budowlane.

W związku z powyższym czas realizacji zadania wydaje się niemożliwy do spełnienia.

Proszę więc o weryfikację terminu wykonania zadania Etapu I, bądź informację, że posiadają Państwo zgody uzyskane już przez Archeologa.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie jest w posiadaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie badań archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych. Obowiązek uzyskania pozwolenia leży po stronie Wykonawcy.
2. Zmienia się termin wykonania etapu I inwestycji – do dnia 31.03.2024 r.

Wójt
Marcin Gawrysiak

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Rudka**
Wytwarzający/odpowiadający: **Jerzy Gabrysiak**
Data wytworzenia: **2023-10-31**
Wprowadzający: **Jerzy Gabrysiak**
Data modyfikacji: **2023-10-31**
Opublikował: **Jerzy Gabrysiak**
Data publikacji: **2023-10-31**